

ID	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Gantt Chart Timeline (2024)																																					
						19 sept	20 sept	21 sept	22 sept	23 sept	24 sept	25 sept	26 sept	27 sept	28 sept	29 sept	30 sept	1 oct	2 oct	3 oct	4 oct	5 oct	6 oct	7 oct	8 oct	9 oct	10 oct	11 oct	12 oct	13 oct	14 oct	15 sept	16 sept	17 sept	18 sept	19 sept	20 sept	21 sept	22 sept	23 sept	24 sept	25 sept	26 sept
1	Sprint 0 (Planificación)	75%	19-08-2024	03-09-2024	12d																																						
2	Acta de constitución	100%	19-08-2024	19-08-2024	1d																																						
3	RoadMap	100%	20-08-2024	21-08-2024	2d																																						
4	Backlog	100%	22-08-2024	27-08-2024	4d																																						
5	Estimación de tiempo y recursos	0%	19-08-2024	22-08-2024	4d																																						
6	Análisis de riesgos	100%	23-08-2024	27-08-2024	3d																																						
7	Criterios de aceptación	100%	30-08-2024	03-09-2024	3d																																						
8	Historias de usuario y épicas	100%	28-08-2024	30-08-2024	3d																																						
9	Arquitectura 4+1	100%	19-08-2024	23-08-2024	5d																																						
40	Prototipo	0%	20-08-2024	22-08-2024	3d																																						
11	Sprint 1 (Inicio de sesión y gestión de cuentas)	20%	02-09-2024	06-09-2024	5d																																						
12	Iniciar sesión	100%	02-09-2024	02-09-2024	1d																																						
13	Crear cuenta de usuarios	0%	03-09-2024	03-09-2024	1d																																						
14	Crear cuenta como cliente	0%	04-09-2024	04-09-2024	1d																																						
45	Recuperar contraseña	0%	05-09-2024	05-09-2024	1d																																						
16	Listar usuarios registrados	0%	06-09-2024	06-09-2024	1d																																						
17	Sprint 2 (Visualización de productos y cuentas de usuario)	25%	09-09-2024	23-09-2024	11d																																						
18	Listar productos en la tienda	100%	09-09-2024	11-09-2024	3d																																						
19	Buscar productos por nombre o palabra clave	0%	12-09-2024	18-09-2024	5d																																						
20	Agregar nuevos productos al catalogo	0%	18-09-2024	20-09-2024	3d																																						
21	Editar información del usuario	0%	23-09-2024	23-09-2024	1d																																						
22	Sprint 3 (Filtrado y organización de productos)	0%	23-09-2024	30-09-2024	6d																																						
23	Filtrar productos por categoría	0%	23-09-2024	24-09-2024	2d																																						
24	Filtrar productos por precio y atributos	0%	23-09-2024	26-09-2024	4d																																						
25	Organizar productos por categoría	0%	27-09-2024	27-09-2024	1d																																						
26	Ordenar productos por diferentes criterios	0%	30-09-2024	30-09-2024	1d																																						
27	Sprint 4 (Carrito de compras y detalle de productos)	0%	30-09-2024	15-10-2024	12d																																						
28	Visualizar detalle del producto	0%	30-09-2024	03-10-2024	4d																																						
29	Agregar productos al carrito	0%	03-10-2024	10-10-2024	6d																																						
40	Ver carrito de compras	0%	10-10-2024	11-10-2024	2d																																						
31	Gestionar los productos en el carrito	0%	11-10-2024	15-10-2024	3d																																						
32	Sprint 5 (Gestión avanzada de productos)	0%	15-10-2024	22-10-2024	6d																																						
33	Editar productos existentes	0%	15-10-2024	16-10-2024	2d																																						
34	Asignar descuentos a los productos	0%	16-10-2024	17-10-2024	2d																																						
35	Agregar productos al carrito desde el catalogo	0%	21-10-2024	22-10-2024	2d																																						
36	Buscar y visualizar productos	0%	22-10-2024	22-10-2024	1d																																						
37	Quitar productos del carrito	0%	22-10-2024	22-10-2024	1d																																						
38	Sprint 6 (Proceso de pago y pedidos)	0%	22-10-2024	28-10-2024	5d																																						
39	Proceder al pago	0%	22-10-2024	25-10-2024	4d																																						
40	Seleccionar método de envío	0%	25-10-2024	25-10-2024	1d																																						
41	Seleccionar método de pago	0%	25-10-2024	28-10-2024	2d																																						
42	Revisar y confirmar pedido	0%	28-10-2024	28-10-2024	1d																																						
43	Recibir confirmación del pedido	0%	28-10-2024	28-10-2024	1d																																						
44	Sprint 7 (Gestión de pedidos)	0%	28-10-2024	31-10-2024	4d																																						
45	Ver todos los pedidos realizados	0%	28-10-2024	28-10-2024	1d																																						
46	Actualizar estado de un pedido	0%	29-10-2024	29-10-2024	1d																																						
47	Cancelar un pedido	0%	30-10-2024	30-10-2024	1d																																						
48	Procesar un reembolso	0%	31-10-2024	31-10-2024	1d																																						
49	Sprint 8 (Reportes y administración avanzada)	0%	31-10-2024	06-11-2024	5d																																						
50	Generar reporte de pedidos	0%	31-10-2024	01-11-2024	2d																																						
51	Generar indicadores clave de rendimiento (KPI)	0%	01-11-2024	05-11-2024	3d																																						
42	Exportar reporte histórico de ventas y pedidos	0%	06-11-2024	06-11-2024	1d																																						
53	Sprint 9 (Chatbot y notificaciones)	0%	06-11-2024	14-11-2024	7d																																						
54	Interactuar con el chatbot para obtener información de productos	0%	06-11-2024	06-11-2024	1d																																						
55	Hacer preguntas al chatbot sobre problemas técnicos	0%	07-11-2024	07-11-2024	1d																																						
56	Configurar preguntas frecuentes del chatbot	0%	07-11-2024	11-11-2024	3d																																						
57	Recibir notificaciones sobre el estado del pedido	0%	12-11-2024	13-11-2024	2d																																						
58	Enviar notificaciones de promociones especiales	0%	14-11-2024	14-11-2024	1d																																						
59	Sprint 10 (Seguridad y pagos)	0%	14-11-2024	28-11-2024	11d																																						
60	Integrar WebPay para recibir pagos	0%	14-11-2024	20-11-2024	5d																																						
61	Configurar límites de intentos de pago	0%	20-11-2024	21-11-2024	2d																																						
62	Revisar registros de intentos de pago fallidos	0%	22-11-2024	22-11-2024	1d																																						
63	Integrar nuevos proveedores de seguimiento	0%	22-11-2024	28-11-2024	5d																																						
64	Sprint 11: Cierre del proyecto	0%	29-11-2024	06-12-2024	6d																																						
65	Revisión y evaluación de la implementación	0%	29-11-2024	02-12-2024	2d																																						
66	Documentación final del proyecto	0%	02-12-2024	02-12-2024	1d																																						
67	Pruebas finales de aceptación	0%	02-12-2024	05-12-2024	4d																																						
68	Implementación de ajustes finales y cierre del proyecto	0%	05-12-2024	06-12-2024	2d																																						